

# GESTION DE PROJET



# Table des matières

1. **Présentation d'un tableau kanban (Notion)**
2. **Présentation d'une user Story**
3. **Lien du kanban**



## Menu Maker by QWENTA


Board view +

Filterer Trier 🔍 ...

📌 Status ▼ 📌 Priorité ▼ 📌 Thème ▼ + Ajouter un filtre

À faire 5	En cours 4	À Tester 4	Terminé 3
<div>📄 Branding restauranteur</div> <div>Basse Priorité 🟢</div> <div>Non défini</div> <div>3 à 4 jours</div>	<div>📄 Exportation Deliveroo</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Conception de menu 📌</div> <div>1 à 2 jours</div>	<div>📄 Commander l'impression d'un menu</div> <div>Haute Priorité 🔴</div> <div>Back Office</div> <div>4 à 5 jours</div>	<div>📄 Catégorie de plat</div> <div>Haute Priorité 🔴</div> <div>Conception de menu 📌</div> <div>1 semaine</div>
<div>📄 Dashboard</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Non défini</div> <div>1 semaine</div>	<div>📄 Tarifs</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Page d'accueil 🏠</div> <div>2 à 3 jours</div>	<div>📄 Exportation PDF</div> <div>Haute Priorité 🔴</div> <div>Conception de menu 📌</div> <div>3 à 4 jours</div>	<div>📄 Page de login</div> <div>Haute Priorité 🔴</div> <div>Connexion 🔑</div> <div>2 à 3 jours</div>
<div>📄 Infos utilisateur</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Non défini</div> <div>4 à 5 jours</div>	<div>📄 Informations légales</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Page d'accueil 🏠</div> <div>3 à 4 jours</div>	<div>📄 Style de menu</div> <div>Haute Priorité 🔴</div> <div>Conception de menu 📌</div> <div>4 à 5 jours</div>	<div>📄 Landing non connecté</div> <div>Haute Priorité 🔴</div> <div>Page d'accueil 🏠</div> <div>4 à 5 jours</div>
<div>📄 Deconnexion</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Connexion 🔑</div> <div>3 à 4 jours</div>	<div>📄 Menus précédents</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Non défini</div> <div>1 semaine</div>	<div>📄 Création de plat</div> <div>Haute Priorité 🔴</div> <div>Conception de menu 📌</div> <div>Entre 1 à 2 semaines</div>	<div>+ Nouveau</div>
<div>📄 Partage Instagram</div> <div>Priorité Moyenne 🟡</div> <div>Conception de menu 📌</div> <div>1 à 2 jours</div>	<div>+ Nouveau</div>	<div>+ Nouveau</div>	

+ Nouveau



Partager

**Exportation PDF**

Status: À Tester

Durée: 3 à 4 jours

Priorité: Haute Priorité

Thème: Conception de menu

+ Ajouter une propriété

Ajouter un commentaire...

**Description**

En tant que restaurateur, je veux exporter mon menu en PDF.


**Objectif**

☐ Le restaurateur doit pouvoir en un clic télécharger le fichier PDF correspondant à son menu

Chaque carte symbolise une 'User Story'.

On y trouve :

- Des propriétés associées
- Une description de la story
- Des objectifs



Page de login

- Status: Terminé ✓
- Durée: 2 à 3 jours
- Priorité: Haute Priorité ⚠
- Thème: Connexion 📶

+ Ajouter une propriété

Ajouter un commentaire...

### Description

En tant que restaurateur ayant un compte, je veux pouvoir me connecter.

En tant qu'internaute, je veux pouvoir créer un compte automatiquement avec mon adresse mail.

### Objectif 🎯

- ✓ L'utilisateur peut entrer son adresse mail
- ✓ Qu'il se soit déjà connecté ou non, un mail lui est envoyé pour lui permettre de s'authentifier, ou au contraire de confirmer son mail pour accéder pour la première fois à l'application
- ✓ Un lien "Besoin d'aide" permet d'envoyer directement un e-mail à nos équipes

Nous pouvons  
établir une période  
de travail.

## Style de menu

🔍 Status

À Tester

👤 Personne

Rechercher une personne...

☰ Priorité

Sélectionnez au moins une personne

☰ Thème

+ Ajouter une propriété

👤 Ajouter un commentaire...

## Description


En tant que restaurateur connecté, je veux pouvoir personnaliser le style de mon menu.

## Objectif 🎯

Le restaurateur doit pouvoir :

- ☐ Visualiser le menu actuellement créé
- ☐ Sélectionner une typographie
- ☐ Choisir une couleur de texte

Nous pouvons  
attribuer des  
collègues à une story.



The screenshot shows a user story card titled "Page de login". At the top left is a circular icon with a refresh symbol. Below the title, there are three properties: "Status" with a green "Terminé" label and a checkmark, "Priorité" with a red "Haute Priorité" label and a warning triangle, and "Thème" with a blue "Connexion" label and a Wi-Fi icon. Below these is a button to "Ajouter une propriété". Further down is a text input field labeled "Ajouter un commentaire...". The "Description" section contains two sentences: "En tant que restaurateur ayant un compte, je veux pouvoir me connecter." and "En tant qu'internaute, je veux pouvoir créer un compte automatiquement avec mon adresse mail.". The "Objectif" section has a target icon and three bullet points: "L'utilisateur peut entrer son adresse mail", "Qu'il se soit déjà connecté ou non, un mail lui est envoyé pour lui permettre de s'authentifier, ou au contraire de confirmer son mail pour accéder pour la première fois à l'application", and "Un lien 'Besoin d'aide' permet d'envoyer directement un e-mail à nos équipes".

**Page de login**

Status: Terminé ✓

Priorité: Haute Priorité ⚠

Thème: Connexion 📶

+ Ajouter une propriété

Ajouter un commentaire...


**Description**

En tant que restaurateur ayant un compte, je veux pouvoir me connecter.

En tant qu'internaute, je veux pouvoir créer un compte automatiquement avec mon adresse mail.

**Objectif** 🎯

- ✓ L'utilisateur peut entrer son adresse mail
- ✓ Qu'il se soit déjà connecté ou non, un mail lui est envoyé pour lui permettre de s'authentifier, ou au contraire de confirmer son mail pour accéder pour la première fois à l'application
- ✓ Un lien "Besoin d'aide" permet d'envoyer directement un e-mail à nos équipes



The screenshot shows a Kanban board with two columns. The left column is titled "À Tester" and has 4 items: "Commander l'impression d'un menu" (Haute Priorité, Back Office, 4 à 5 jours), "Exportation PDF" (Haute Priorité, Conception de menu, 3 à 4 jours), "Style de menu" (Haute Priorité, Conception de menu, 4 à 5 jours), and "Création de plat" (Haute Priorité, Conception de menu, Entre 1 à 2 semaines). The right column is titled "Terminé" and has 3 items: "Catégorie de plat" (Haute Priorité, Conception de menu, 1 semaine), "Page de login" (Haute Priorité, Connexion, 2 à 3 jours), and "Landing non connecté" (Haute Priorité, Page d'accueil, 4 à 5 jours). At the bottom of each column is a "+ Nouveau" button.

**À Tester** 4

- Commander l'impression d'un menu  
Haute Priorité ⚠  
Back Office  
4 à 5 jours
- Exportation PDF  
Haute Priorité ⚠  
Conception de menu 🗺  
3 à 4 jours
- Style de menu  
Haute Priorité ⚠  
Conception de menu 🗺  
4 à 5 jours
- Création de plat  
Haute Priorité ⚠  
Conception de menu 🗺  
Entre 1 à 2 semaines

+ Nouveau

**Terminé** 3

- Catégorie de plat  
Haute Priorité ⚠  
Conception de menu 🗺  
1 semaine
- Page de login  
Haute Priorité ⚠  
Connexion 📶  
2 à 3 jours
- Landing non connecté  
Haute Priorité ⚠  
Page d'accueil 🏠  
4 à 5 jours

+ Nouveau

Il est possible de créer des indicateurs de succès à cocher pour suivre la progression d'une story.

Lorsque la story est terminée, on peut la déplacer dans une autre catégorie(ici "Terminé").

**Lien pour consulter le Kanban :**

**<https://www.notion.so/d7654e64ea3f4869ab1e520019658afc?v=e4bf9278b1c646a8a8837f8268641e93&pvs=4>**

